Додаток
ЗВІТ 
про результати виконання міської цільової програми
«Впровадження стратегічних ініціатив міста Житомира на 2018-2020 роки»
за 2018 рік

	Дата і номер рішення міської ради: від 26 червня 2018 року №1052
	Відповідальний виконавець Програми: комунальна установа «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради
	Термін реалізації Програми: 2018-2020 роки
	
1. Виконання заходів Програми
	№ з/п
	Пріоритетні завдання
	Зміст заходів
	Термін виконання
	Виконавці
	Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми,
тис. грн.
	Річний обсяг фінансування, тис. грн.
	Фактично профінансовано у звітному періоді,
тис. грн.
	Відсоток виконання заходу, %
	Інформація про виконання або причини невиконання заходу

	1.
	Забезпечити розробку проектів та фандрейзингової діяльності
	Утримання комунальної установи «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради (в тому числі витрати на оплату товарів, комунальних послуг, послуг сторонніх організацій та експертів, оплату праці адміністративному персоналу тощо)
	2018-2020
	Комунальна установа «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради 
	7641,0
	1965,00
	1148,89
	100,0%
	Станом на 
31 грудня 2018 року установа не мала кредиторської заборгованості

	1.1.
	
	Впровадження механізму державно-приватного партнерства
	2018-2020
	
	0,0
	0,0
	0,0
	20,0%
	Розроблено та затверджено рішенням виконавчого комітету міської ради концептуальну записку проекту «Створення громадської пральні на базі комунального підприємства «Гагарінське» Житомирської міської ради», розроблено ТЕО

	1.2.
	
	Впровадження ЕСКО-механізму в бюджетній сфері міста
	2018-2020
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0%
	Впровадження заходу заплановано на 
2019-2020 роки

	1.3.
	
	Впровадження муніципального прокату велосипедів
	2018-2020
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0%
	Впровадження заходу заплановано на 
2019-2020 роки

	1.4.
	
	Написання та структурування проектів, що відповідають концепції інтегрованого розвитку міста
	2018-2020
	
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0%
	Упродовж 2018 року установою підготовлено та подано на фінансування 12 проектних пропозицій

	1.5.
	
	Адміністрування муніципального фонду підтримки малого та середнього бізнесу
	2018-2020
	
	0,0
	0,0
	0,0
	20,0%
	Муніципальний фонд підтримки малого та середнього бізнесу планується створити та запустити у 2019 році у формі місцевої програми фінансової допомоги суб’єктам господарювання (триває розробка положення)

	2.1.
	Забезпечити професійне управління проектами
(впровадження проектів)
	Реставрація пам’ятки архітектури місцевого значення «Водонапірна башта» (охоронний №17) по 
вул. Пушкінська, 24 в м. Житомирі, в тому числі розробка науково-проектної документації
(Впровадження пілотного проекту в рамках проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні»)
	2018-2019
	Комунальна установа «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради
	3932,0
	182,0
	0,0
	0,0%
	Розробка науково-проектної документації «Реставрація пам’ятки архітектури місцевого значення «Водонапірна башта» (охоронний №17) по вул. Пушкінська, 24 в м. Житомирі» буде завершена в 2019 році, у зв'язку з затримкою виконання відповідних робіт підрядною організацією через складність підготовки НПД на реставрацію пам’яток архітектури місцевого значення

	2.2.
	
	Розвиток інфраструктури для підтримки малого та середнього бізнесу (Створення центру підтримки малого та середнього бізнесу)
	2018-2020
	
	4200,0
	0,0
	0,0
	0,0%
	Впровадження заходу заплановано на 
2019-2020 роки

	2.3.
	
	Впровадження проекту
«Відкрите Місто»
	2018-2020
	
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0%
	Ініціативу впроваджено

	2.4.
	
	Впровадження проекту
«Міста Доброчесності»
	2018-2020
	
	0,0
	0,0
	0,0
	10,0%
	Проект в стадії підготовки

	2.5.
	
	Впровадження проекту
«Зелений офіс» (інформаційно-консультаційний центр для мешканців та суб’єктів господарювання)
	2018-2020
	
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0%
	Ініціативу впроваджено на базі установи

	2.6.
	
	Технічний супровід впровадження проекту з термореабілітації будівель бюджетної сфери міста за рахунок коштів Німецького 
державного банку розвитку (KfW)
	2018-2020
	
	0,0
	0,0
	0,0
	10,0%
	Проект в стадії підготовки. Упродовж 2018 року підготовлено техніко-економічне обгрунтування інвестиційної програми проекту.

	2.7.
	
	Надання технічної підтримки виконавчим органам та комунальним підприємствам міської ради з питань операційного управління  проектами (організація та проведення міжнародних закупівель, погоджувальні та реєстраційні процедури для проектів, що фінансуються за рахунок коштів МФО або МТД тощо)
	2018-2020
	Комунальна установа «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0%
	Упродовж 2018 року установою підготовлено, в тому числі:
- 5 проектів рішень виконавчого комітету міської ради;
- 9 проектів рішень сесії міської ради;
- документи для внесення змін до реєстраційних карток 2-х проектів міжнародної технічної допомоги;
- тендерну документацію для проведення міжнародних закупівель КП «ЦІ» ЖМР;






	2. Виконання результативних показників Програми

	№ з/п
	Найменування показника
	Планове значення показника
	Фактичне значення показника
	Причини невиконання
	Що зроблено для виправлення ситуації

	1
	Утримання комунальної установи «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради, тис.грн.
	2147,00
	1148,9
	Причиною відхилення фактичних видатків від планових є те, що: 1. Поточна проектна робота установи упродовж календарного 2018 року не потребувала виконання планового обсягу та/або окремих видів робіт/надання послуг.
 2. Закупівлі робіт/послуг були здійснені за цінами, що є нижчими від розрахункових цін, які були використані при планування видатків.
3. Оплата частини робіт була перенесена на 2019 рік у зв’язку з перенесенням терміну їх виконання.  
	Станом на 
31 грудня 2018 року установа не мала кредиторської заборгованості

	2
	Штатні одиниці комунальної установи «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради
	3
	3
	-
	-

	3
	Кількість структурованих  (підготовлених) та поданих проектів на отримання фінансування/технічної допомоги, од.
	10
	12
	Упродовж 2018 року установою було підготовлено та подано 12 проектних пропозицій на отримання фінансування/технічної допомоги
	Відхилення має позитивний вплив на територіальну громаду, тому не потребує виправлення

	4
	Кількість підтриманих проектних заявок (стратегічних ініціатив), од.
	5
	[bookmark: _GoBack]4
	Упродовж 2018 року отримано підтвердження щодо надання місту фінансової та технічної допомоги по 4 проектним ініціативам, ще по 6 проектним ініціативам результати відповідних конкурсів будуть оголошені в 2019 році
	Результати конкурсів по 6 з 12 підготовлених та поданих в 2018 році проектних ініціатив будуть оголошені в 2019 році

	5
	Співвідношення залучених коштів до вартості утримання комунальної установи «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради
	2,10
	10,46
	Фактична вартість залученої фінансової допомоги була вищою від планового значення. На одну гривню витрачених на утримання установи коштів установою залучено 10,46 грн позабюджетних коштів.
	Відхилення має позитивний вплив на територіальну громаду, тому не потребує виправлення

	6
	Сума залучених коштів та технічної допомоги для впровадження стратегічних ініціатив, тис.грн
	4500,00
	12019,00
	Фактична вартість залученої фінансової допомоги була вищою від планового значення.
	Відхилення має позитивний вплив на територіальну громаду, тому не потребує виправлення

	7
	Кількість реалізованих проектів 
(стратегічних ініціатив), од.
	4
	2
	Упродовж 2018 року установою було імплентовано дві проектні пропозиції (ініціативи) з чотирьох, що були підтримані відповідними донорами та проектами технічної допомоги, одна ініціатива впроваджується управлінням капітального будівництва міської ради, та ще одна впроваджуватиметься установою упродовж 
2018-2020 років
	Відхилення має позитивний вплив на територіальну громаду, тому не потребує виправлення



