
П
л

а
н

Ф
а
к

т

1

Благоустрій 

прибудинкових 

територій

Капітальний ремонт прибудинкових 

територій благоустрою за адресами: вул. 

Бориса Тена, 92, 96, 100-100Б, 102, 104; 

проїзд Академіка Тутковського, 12-14/52, 

15; вул. Івана Сльоти, 60, 62, 64; вул. 

Вітрука, 10, 12; вул. Шевченка, 107. 

(Реалізація проекту бюджету участі – 

«Благоустрій прибудинкових територій») 

(в т.ч. виготовлення ПКД)

Завершені 

будівельні роботи 
1000,000 981,96214 18,03786

будівельно- 

монтажнi роботи
1000,000 981,96214

Завершені будівельні 

роботи 

2
Європейський сквер на 

Крошні

Реконструкція території благоустрою з 

влаштуванням скверу за адресою: м. 

Житомир, вул. Покровська, 131.  

(Реалізація проекту бюджету участі – 

«Європейський сквер на Крошні!») (в т.ч. 

виготовлення ПКД)

Виконуються 

будівельні роботи 
1500,000 1291,95786 208,04214

будівельно- 

монтажнi роботи
1500,000 1291,95786 Виконано робіт на 60 %

3 Алея здоров̓я

Реконструкція території благоустрою з 

влаштуванням алеї за адресою: м. 

Житомир, Бульвар Польський, 13. 

(Реалізація проекту бюджету участі – 

«Алея здоров’я») (в т.ч. виготовлення 

ПКД)

Виконуються 

будівельні роботи 
500,000 210,71743 289,28257

будівельно- 

монтажнi роботи
500,000 210,71743 Виконано робіт на 60 %

4

Благоустрій стежки 

між Крошнею та 

Вільським Шляхом 

(колишня Максютова)

Капітальний ремонт території 

благоустрою між мікрорайоном Крошня  

та вул. Вільський Шлях в м. Житомирі. 

(Реалізація проекту бюджету участі – 

«Благоустрій стежки між Крошнею та 

Вільським Шляхом (колишня 

Максютова)») (в т.ч. виготовлення ПКД)

Виконуються 

будівельні роботи 
500,000 36,45000 463,55000

будівельно- 

монтажнi роботи
500,000 36,45000 Виконано робіт на 20 %

5
Спорт у кожен двір 

(Бориса Тена, 104)

Реконструкція території благоустрою з 

влаштуванням спортивного майданчика за 

адресою: м. Житомир, вул. Бориса Тена, 

104. (Реалізація проекту бюджету участі – 

«Спорт у кожен двір (Бориса Тена, 104)») 

(в т.ч. виготовлення ПКД)

Завершені 

будівельні роботи 
694,977 679,35047 15,62653

будівельно- 

монтажнi роботи
694,977 679,35047

Завершені будівельні 

роботи 

6
Територія здоров’я на 

Мальованці

Реконструкція території благоустрою з 

влаштуванням спортивного майданчика 

на розі вулиць Троянівська та 

Радивілівська в м. Житомирі. (Реалізація 

проекту бюджету участі – «Територія 

здоров’я на Мальованці») (в т.ч. 

виготовлення ПКД)

Виконуються 

будівельні роботи 
500,000 114,71397 385,28603

будівельно- 

монтажнi роботи
500,000 114,71397 Виконано робіт на 50 %

7

«Дитяча мрія» - 

облаштування дитячої 

зони у 

Мальованському 

сквері

Реконструкція території благоустрою з 

влаштуванням дитячого майданчика на 

розі вулиць Троянівська та Радивілівська 

в м. Житомирі. (Реалізація проекту 

бюджету участі – ««Дитяча мрія» - 

облаштування дитячої зони у 

Мальованському сквері») (в т.ч. 

виготовлення ПКД)

Виконуються 

будівельні роботи 
473,100 204,40896 268,69104

будівельно- 

монтажнi роботи
473,100 204,40896 Виконано робіт на 50 %

8 Сучасна зупинка

Реконструкція території благоустрою з 

влаштуванням зупинки громадського 

транспорту за адресою: м. Житомир, вул. 

Бориса Тена, 102. (Реалізація проекту 

бюджету участі – «Сучасна зупинка») (в 

т.ч. виготовлення ПКД)

Завершені 

будівельні роботи 
499,217 494,93567 4,28133

будівельно- 

монтажнi роботи
499,217 494,93567

Завершені будівельні 

роботи 

9

Перший в 

Житомирській області 

«Зелений лабіринт»

Реконструкція території благоустрою з 

влаштуванням "Зеленого лабіринту" на 

території парку культури та відпочинку 

ім. Ю.О. Гагаріна в м.Житомирі 

(Реалізація проекту бюджету участі – 

«Перший в Житомирській області 

"Зелений Лабіринт"») (в т.ч. виготовлення 

ПКД)

Завершені 

будівельні роботи 
1435,000 1419,02175 15,97825

будівельно- 

монтажнi роботи
1435,000 1419,02175

Завершені будівельні 

роботи 

10

Громадська інтернет-

бібліотека «Велесова 

книга» на Бульварі 

Польському»

Реконструкція території благоустрою з 

влаштуванням громадської інтернет-

бібліотеки "Велесова книга" на Бульварі 

Польському

Завершені 

будівельні роботи 
997,000 737,01227 259,98773

будівельно- 

монтажнi роботи
997,000 737,01227

Завершені будівельні 

роботи 

11

Вуличний сценічний 

майданчик 

«Натхнення» на 

Бульварі Польському»

Реконструкція території благоустрою з 

влаштуванням вуличного сценічного 

майданчику "Натхнення" на Бульварі 

Польському

Завершені 

будівельні роботи 
950,000 936,42715 13,57285

будівельно- 

монтажнi роботи
950,000 936,42715

Завершені будівельні 

роботи 

Додаток №2 до Положення про бюджет участі 

(громадський бюджет) міста Житомир

Управління капітального будівництва міської ради

За жовтень 2019 року

№ 

з/п

Назва проекту-

переможця

Назва заходу в міській-цільовій 

програмі, місце розташування

Етап реалізації, 

заходи з 

виконання
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Виконані роботи

Вартість, тис. грн.
Отриманий результат

Найменування 

робіт



12

Декоративний фонтан 

на розі Небесної Сотні 

та Лятошинського 

«Лотос Небесної 

Сотні»

Будівництво фонтану "Лотос Небесної 

Сотні"  на розі вулиць Небесної Сотні та 

Бориса Лятошинського в м. Житомирі 

(Реалізація проекту бюджету участі – 

«Декоративний фонтан на розі Небесної 

Сотні та Лятошинського "Лотос Небесної 

Сотні») (в т.ч. виготовлення ПКД)

Виконуються 

будівельні роботи 
401,063 126,72828 274,33472

будівельно- 

монтажнi роботи
401,063 126,72828 Виконано робіт на 70 %

Глазунов В.В.
Начальник управління 

капітального будівництва


