

Звіт
про результати виконання
Програми із створення, розроблення містобудівної, проектної та землепорядної документації на 2022-2025 роки
назва міської цільової програми
за 2024 рік

Дата і номер рішення міської ради, 24.12.2021 р. №411

Відповідальний виконавець Програми Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради
Термін реалізації Програми 2022-2025 р.

1. Виконання заходів Програми

№ з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми, тис.грн.	Річний обсяг фінансування, тис.грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1	Виготовити проекти із землеустрою	Розробка технічних документів проектів із землеустрою щодо земельних ділянок комунальної власності	2022-2024	ДМ та ЗВ	350,00	329,10	204,00	62,00	Виконані землепорядні документації на 14 об'єктах, виконання ще 3х об'єктів перенесено на 1 півріччя 2025 року
2	Забезпечити збереження культурної спадщини міста	Проведення топографічних зйомок земельних ділянок; Виготовлення облікової документації на об'єкти культурної спадщини	2022-2024 2022-2024	ДМ та ЗВ ДМ та ЗВ	200,00 100,00	70,00 49,00	0,00 49,00	0,00 100,00	не було необхідності в наданні послуг Захід виконано повністю

2. Виконання результативних показників Програми

№ з/п	Найменування показника	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Причини невиконання	Що зроблено для виправлення ситуації
1	Кількість розроблених документів із землеустрою	21	14	Виконання 3х об'єктів перенесено на наступний рік, в інших не було необхідності	Передбачено на 2025 рік в бюджеті та програмі виконання даного заходу
2	Кількість проведених топографічних зйомок	2	0	не було необхідності в наданні послуг	Передбачено на 2025 рік в бюджеті та програмі виконання даного заходу
3	Кількість виготовлених облікових документів на об'єкти культурної спадщини	4	4	Захід виконано	

3. Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої реалізації програми
В цілому заходи виконані за фактичною наявною потребою в реалізації, для забезпечення потреб громади

Директор департаменту

Ігор БЛАЖИЄВСЬКИЙ