

ЗВІТ

про результати виконання міської цільової програми
«Впровадження стратегічних ініціатив Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2024 роки»
за IV-й квартал 2024 рік

№ з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми, тис. грн.	Річний обсяг фінансування, тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1.	Забезпечити розробку проєктів, фандрейзингової діяльності та управління проєктами	Утримання комунальної установи «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради (в тому числі витрати на оплату товарів, комунальних послуг, послуг сторонніх організацій, оплату праці адміністративному персоналу тощо)	2021-2025	Комунальна установа «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради	Місцевий бюджет	2 195 242,00	1 723 210,72	100,00	Станом на 31 грудня 2024 року установа не має кредиторської заборгованості. Упродовж I-IV-го кварталу підготовлено та подано на фінансування 12 проєктних ініціатив. Установа здійснювала впровадження 4 міжнародних проєктів та адміністративний супровід впровадження 4 міжнародних проєктів.
2.	Забезпечити професійне управління проєктами (впровадження проєктів)	Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення «Водонапірна башта» (охоронний №17) по вул. Пушкінська, 24 в м. Житомирі, в тому числі розробка/корегування науково-проєктної документації (Впровадження пілотного проєкту в рамках проєкту «Інтегрований розвиток міст в Україні II»)	2021-2022	Комунальна установа «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради	Місцевий бюджет, GIZ	0,00	0,00	0,00	Реалізацію проєкту зупинено на невизначений час (у зв'язку з введенням воєнного стану)
		Реалізація проєкту «Енергоефективність у громадах І» (за фінансової підтримки Німецького державного банку розвитку KfW)	2021-2025	Комунальна установа «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради	Місцевий бюджет, KfW	0,00	0,00	0,00	Завершено процедуру відбору консультанта. Триває підготовка договору на консультаційні послуги.

№ з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до програми, тис. грн.	Річний обсяг фінансування, тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
		Реконструкція нежитлового приміщення під соціальний прихисток (гуртожиток) для внутрішньо переміщених осіб та інших соціально вразливих груп населення за адресою: вул. Домбровського, 16а в м. Житомир (проєкт «Посилення стійкості міст в Україні (SUR)», GIZ)	2024-2025	Комунальна установа «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради	Місцевий бюджет, надходження в рамках програм допомоги урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	0,00	0,00	5,00	Розроблено проектно-кошторисну документацію на виконання будівельних робіт. Триває процедура погодження офісом GIZ результатів тендеру щодо визначення виконавця будівельних робіт. Введення об'єкту в експлуатацію заплановане в 2025 році.
		Реалізація проєкту «Підтримка ЄС у забезпеченні житлом внутрішньо переміщених осіб у Житомирі» за фінансової підтримки Європейського Союзу	2024-2025	Комунальна установа «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради	Місцевий бюджет, надходження в рамках програм допомоги урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	0,00	0,00	20,00	Тривають будівельні роботи згідно графіку виконання. Введення об'єкту в експлуатацію заплановане в 2025 році.
		Реалізація проєкту «Україна на шляху до вуглецевої нейтральності» (U_CAN) за підтримки Європейського виконавчого агентства з питань клімату, інфраструктури та навколишнього середовища (CINEA), що діє від імені Європейського Союзу	2024-2025	Комунальна установа «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради	Місцевий бюджет, надходження в рамках програм допомоги урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	0,00	0,00	0,00	У 2024 році підписано грантову угоду. Початок виконання проєкту запланований на 2025 рік.
		Реалізація проєкту «Врахування потреб переходу на чисту енергію: готовність українських міст, використання інноваційних фінансових прикладів та заходів» (ANEW-LIFE) за підтримки Європейського виконавчого агентства з питань клімату, інфраструктури та навколишнього середовища (CINEA), що діє від імені Європейського Союзу	2024-2025	Комунальна установа «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради	Місцевий бюджет, надходження в рамках програм допомоги урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	0,00	0,00	0,00	У 2024 році підписано грантову угоду. Початок виконання проєкту запланований на 2025 рік.
		Будівництво багатoproфiльної лікарні в місті Житомир на умовах державно-приватного партнерства	2025	Комунальна установа «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради	Місцевий бюджет, надходження в рамках програм допомоги урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	0,00	0,00	0,00	У 2024 році розроблено концептуальну записку проєкту та розпочато роботу з розробки техніко-економічного обґрунтування проєкту.