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	Назва предмета закупівлі
	роботи з надання послуг інженера-консультанта для виконання функцій контролю та нагляду за будівельними роботами на об’єкті «Будівництво нової лінії напірного каналізаційного колектора від ГКНС (вул. Івана Гонти,16) до КОС-1 – КОС-2 у місті Житомир». 2 черга (коригування)»
(ДК 021:2015 код 71520000-9 – Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)


	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Перелік послуг, що надаються Інженером-консультантом на об’єкті:
Послуги пов’язані з реалізацією Проєкту
- Здійснення управління проектом, представлення інтересів замовника та забезпечення взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, зокрема під час отримання адміністративних послуг, у тому числі здійснення дозвільних (погоджувальних) процедур, та проведення перевірок.
- Інформування замовника про наявність проблемних питань, які виникли в ході виконання робіт.
- Аналіз проблем, спорів і претензій, що виникають під час будівництва, розроблення пропозицій щодо їх усунення, вжиття заходів для досудового врегулювання спорів, у т.ч. медіація.
- Розгляд повідомлень Підрядника про його претензії до Замовника та аналіз можливих результатів у разі їх задоволення.
- Організація переговорів.
- Створення підсумкових документів та затвердження додаткових угод (медіація).
- Надання допомоги Замовнику щодо будь-яких суперечок і претензій, які виникають між Замовником і виконавцем (виконавцями), пов’язаними з проектною документацією, роботами, що виконуються, поставками матеріалів, механізмів, устаткування, страхуванням відповідальності.
- Запобігання виникненню потенційно спірних ситуацій під час будівництва.
Адміністрування Проекту (функції Замовника)
- Представництво інтересів Замовника на всіх стадіях реалізації Проекту.
- Виконання функцій менеджера/керівника Проекту. 
- Контроль і нагляд за реалізацією Договору підряду. 
- Контроль за своєчасним виконанням Підрядником програми будівельних робіт, поставкою обладнання.
- Організація управління з охорони праці на будівельному майданчику, у тому числі розроблення плану з охорони праці.
- Ведення реєстру документації, передбаченої Договором, загальної звітності по Договору, облік змін у договірній документації.
- Забезпечення зберігання оригіналів гарантій та сертифікатів відповідності на матеріали, обладнання, устаткування.
- Проведення щотижневих нарад з метою контролю за виконанням сторонами умов Договору в частині дотримання строків виконання положень Договору, графіку оплати тощо.
- Складення протоколів нарад та  надсилання його всім учасникам.
- Контроль за виконанням протокольних рішень.
- Створення єдиної бази для планування, упорядкування кошторисів і контролю за витратами; встановлення зв’язку між роботами, передбаченими проектом і системою ведення бухгалтерського обліку.
- Складання та надання Замовнику місячних і квартальних звітів про хід реалізації Проекту.
- Складання та оперативне надсилання Замовнику (у разі необхідності) тривожних повідомлень та спеціальних звітів.
- Прогнозування та надання пропозицій щодо упередження виникнення позаштатних ситуацій, участь у вирішенні таких ситуацій.
- Розроблення пропозицій щодо уникнення виникнення позаштатних ситуацій у подальшому.
- Взаємодія з наглядовими, природоохоронними органами, органами місцевого самоврядування, громадськістю.
- Координація пуско-налагоджувальних робіт та забезпечення їх оперативного прийняття.
- Участь в організації підключення об’єкта будівництва до відповідних інженерних мереж.
- Відстеження виконання умов Договору в частині витрат та відповідності затвердженим графікам та вартості.
- Перевірка та підготовка для передачі Замовнику рахунків-фактур, виставлених Підрядником (Проектувальником) за виконані роботи, поставлені матеріали та обладнання.
- Підготовка та узгодження між сторонами (у разі необхідності) змін, доповнень або додаткових угод до Договору.
Щомісячне надання Замовнику доповіді про фінансовий стан реалізації Договору.
- Вчасне інформування Замовника про виникнення необхідності додаткового фінансування Проекту.
- Контроль за усуненням Підрядником (проектувальником) виявлених недоліків.
- Організація та участь у прийнятті об’єкта будівництва в експлуатацію.
- Контроль за здійсненням остаточних розрахунків за виконані роботи.
- Підготовка підсумкового звіту про завершення реалізації Проекту у формі, затвердженій Замовником.





	Розмір бюджетного призначення
	Орієнтовний  обсяг фінансування предмета закупівлі  згідно «Програми з відновлення України» становить – : 3 143 190 грн. 72 коп. (три мільйони сто сорок три тисячі сто дев’яносто грн. 72 коп.)

	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
	Очікувана вартість предмета закупівлі: роботи з надання послуг інженера-консультанта для виконання функцій контролю та нагляду за будівельними роботами на об’єкті «Будівництво нової лінії напірного каналізаційного колектора від ГКНС (вул. Івана Гонти,16) до КОС-1 – КОС-2 у місті Житомир». 2 черга (коригування)»
(ДК 021:2015 код 71520000-9 – Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)
роботами) розрахована на підставі зведеного кошторисного розрахунку та становить – 3 143 190 грн. 72 коп, (з ПДВ).




