

ЗВІТ									
про результат виконання									
Програми «Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021–2023 роки»									
за I квартал 2023 року									
Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 № 43									
Управління капітального будівництва									
1. Виконання заходів Програми									
№ з/п	Преорітетні завдання	Зміст заходів	Термін виконання	Виконавці	Орієнтовний обсяг фінансування тис. грн.	Річний обсяг фінансування тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>1. «Енергоефективність в м. Житомирі»</b>							
1.1.	Поліпшити теплотехнічні характеристики конструкцій будівель закладів бюджетної сфери міста	1.1.1 .Енергоефективна реновація (капітальний ремонт) будівлі Житомирського центру розвитку дитини №68, за адресою: м. Житомир, проїзд Академіка Тутковського, 10	2022-2023	УКБ	10000,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		1.1.2. Енергоефективна реновація (капітальний ремонт) будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 ім. В.В. Бражєвського за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 79	2022-2023	УКБ	20000,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		1.1.4. Здійснення заходів з енергозбереження по проекту «Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста», в т.ч. технічний та авторський нагляд (співфінансування по проектам СЕКО, НЕФКО)	2021-2023	УКБ	84,24	84,24	0,00	0	Відсутність фінансування

		1.2.1. Реалізація проєкту «Енергоефективність у громадах» (комплексна термореновація 40 будівель закладів освіти Житомирської міської територіальної громади)	2022-2026	УКБ; КУ «Агенція розвитку міста» міської ради	4200,0	4200,0	0,00	0	Відсутність фінансування
		<b>2. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єктів освіти</b>							
2.1.	Забезпечити комфортні, безпечні умови навчально-виховного процесу в закладах освіти	2.1.6. Капітальний ремонт спортивного майданчика з влаштуванням штучного покриття на території Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 ім.В.Г.Короленка за адресою: майдан Короленка, 7, м. Житомир, (в т.ч. коригування ПКД)	2021-2023	УКБ; Управління освіти	2624,64	49,80	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.14. Капітальний ремонт покрівлі ЖДНЗ №15 за адресою: м. Житомир, вул. Старочуднівська, 4А (в т.ч. коригування ПКД)	2021-2023	УКБ; Управління освіти	9311,16	51,40	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.17. Капітальний ремонт огорожі Житомирського дошкільного навчального закладу №26 за адресою: м. Житомир, вул. Крошенська, 34 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2023	УКБ; Управління освіти	555,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.22. Капітальний ремонт інженерних мереж Житомирського дошкільного навчального закладу №51 за адресою: м. Житомир, вул. Вокзальна, 18а (в т.ч. виготовлення ПКД)	2023	УКБ; Управління освіти	846,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.23. Капітальний ремонт покрівлі Житомирського центру розвитку дитини №55 за адресою: м. Житомир, вул. Кибальчича, 5-А (в т.ч. виготовлення ПКД)	2023	УКБ; Управління освіти	2720,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування

		2.1.27. Капітальний ремонт санвузлів та інженерних мереж Житомирського центру розвитку дитини № 68 за адресою: м. Житомир, проїзд Академіка Тутковського, 10 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2023	УКБ; Управління освіти	685,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.28. Капітальний ремонт санвузлів із заміною інженерних мереж та сантехнічного обладнання ліцею №2 м.Житомира за адресою: вул. Саєнка, 56 (в т.ч. коригування ПКД)	2023	УКБ; Управління освіти	1227,60	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.30. Капітальний ремонт покрівлі Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 за адресою: м. Житомир, вул. Олександра Косовського, 16 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2023	УКБ; Управління освіти	2745,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.32. Реконструкція спортивного майданчика загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 за адресою: м. Житомир, вул. Кибальчича, 7 (в т.ч. коригування ПКД)	2021-2023	УКБ; Управління освіти	4549,80	49,80	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.33. Капітальний ремонт приміщень харчоблоку Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 за адресою: м. Житомир, вул. Кибальчича, 7 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2023	УКБ; Управління освіти	1500,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.41. Капітальний ремонт приміщень гімнастичної зали ДЮСШ № 2 за адресою: м. Житомир, вул. Східна, 24 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2023	УКБ; Управління освіти	1500,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування

		2.1.44. Капітальний ремонт покрівлі ДЮСШ №1 м.Житомир, вул. Домбровського, 11 а (в т.ч. виготовлення ПКД)	2023	УКБ; Управління освіти	1620,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.46. Капітальний ремонт покрівлі та фасаду будівлі бухгалтерської служби департаменту освіти Житомирської міської ради (в т.ч. виготовлення ПКД)	2023	УКБ; Управління освіти	1245,00	0,00	0,0	0	Відсутність фінансування
		2.1.58. Капітальний ремонт інженерних мереж будівлі дошкільного навчального закладу №44 за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, 17	2023	УКБ; Управління освіти	980,51	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.59. Капітальний ремонт інженерних мереж будівлі дошкільного навчального закладу №66 за адресою: м. Житомир, майдан Польовий, 16 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2023	УКБ; Управління освіти	900,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.60. Капітальний ремонт приміщень пральні Житомирського дошкільного навчального закладу № 66 за адресою: м. Житомир, майдан Польовий, 16 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2023	УКБ; Управління освіти	650,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.66. Проведення сертифікації енергетичної ефективності об'єктів будівництва	2022-2023	УКБ;	200,00	150,00	0,00	90	Проводиться за потреби, у I кварталі потреба відсутня
		2.1.68. Капітальний ремонт приміщень харчоблоку Житомирської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 22 ім. В.М. Кавуна за адресою: м. Житомир, вул. Космонавтів, 36 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2023	УКБ; Управління освіти	1500,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування

		2.1.70. Реконструкція приміщень дошкільного навчального закладу №32 по вул. Якубовського,10 в м.Житомирі	2019-2023	УКБ;	5000,00	756,77	200,00	95	Роботи завершуються
		2.1.74. Реконструкція спортивного майданчика Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 27 за адресою: м. Житомир, вул. Олександра Косовського, 12 (в т.ч. ПКД)	2021-2023	УКБ	2490,35	1894,80	0,00	70	Роботи завершуються
		2.1.77. Реконструкція спортивного майданчика на території Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 за адресою: м. Житомир, вул.Олександра Косовського, 16 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021-2023	УКБ	2157,00	14,00	14,00	0	Виготовлення ПКД
		2.1.78. Будівництво ліцею № 25 м. Житомира з благоустроєм території за адресою: Житомирська обл., м. Житомир, вул. Мала Бердичівська, 18 (Виготовлення ПКД)	2022-2023	УКБ	9261,09	100,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		2.1.79. Нове будівництво дошкільного навчального закладу за адресою: м. Житомир, провулок Червоний, 60 (в т. ч. виготовлення ПКД)	2022-2023	УКБ	1500,00	200,00	0,00	0	Розробка концепції
					140000,00	0,00	0,00	0	
		2.1.80. Будівля Ліцею №25 ім. М.О. Щорса м.Житомира за адресою: м. Житомир, вулиця Мала Бердичівська, будинок 18 (виконання демонтажних робіт) (в т. ч. виготовлення ПТД з демонтажу)	2023	УКБ	9500,00	3000,00	0,00	0	Замовлено проектно-технологічну документацію

3. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єктів охорони здоров'я									
3.1.	Визначити кошторисну вартість будівельних робіт об'єктів закладів охорони здоров'я	3.1.1. Реконструкція приміщення під дитячу стоматологічну поліклініку за адресою: м. Житомир, проспект Миру, 1а (виготовлення ПКД)	2022-2023	УКБ; Управління охорони здоров'я	200,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
3.2.	Створити безпечні, комфортні умови в закладах охорони здоров'я	3.2.1. Реконструкція операційного блоку хірургічного корпусу КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Р. Шухевича, 2а (коригування), (в т.ч. коригування ПКД)	2023	УКБ; КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка" ЖМР	22111,71	0,00	0,00	0	Очікується підписання Договору з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України, та виділення субвенції з державного бюджету
					6428,18	0,00	0,00	0	
		3.2.2. Реконструкція травмо-урологічного корпусу КП "Лікарня №1" Житомирської міської ради за адресою: м.Житомир, вул. В.Бердичівська,70 (в т.ч. коригування ПКД)	2022-2023	УКБ; Управління охорони здоров'я	15761,50	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		3.2.3. Реконструкція будівлі КП "Лікарня №1" Житомирської міської ради по вул. В.Бердичівська, 70, м.Житомир (в т.ч. коригування ПКД)	2022-2023	УКБ; Управління охорони здоров'я	7100,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		3.2.4. Капітальний ремонт прибудинкової території дитячої поліклініки №1 Корольовського району КП "Дитяча лікарня" Житомирської міської ради по вул. С.Ріхтера, 23 в м.Житомирі	2022-2023	УКБ; Управління охорони здоров'я	1498,10	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		3.2.5. Реконструкція системи опалення з влаштуванням індивідуального теплового пункту в будівлі поліклініки № 2 КП «Лікарня №1» ЖМР за адресою: м. Житомир, площа Польова, 2	2022-2023	УКБ; Управління охорони здоров'я	888,20	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування

		3.2.6. Капітальний ремонт корпусу офтальмологічного відділення КП "Лікарня №1" Житомирської міської ради за адресою: вул. В. Бердичівська, 70 в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022-2023	УКБ; Управління охорони здоров'я	3875,50	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		3.2.7. Капітальний ремонт частини приміщень 1 поверху поліклініки КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка" Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, вул. Л. Українки, 16 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022-2023	УКБ; Управління охорони здоров'я	1600,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		3.2.8. Капітальний ремонт педіатричного відділення № 3 стаціонару КП "Дитяча лікарня" Житомирської міської ради по вул. Шевченка, 2 в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022-2023	УКБ; Управління охорони здоров'я	2500,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		3.2.9. Капітальний ремонт покрівлі травмо-урологічного відділення КП "Лікарня №1" Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 70 (капітальний ремонт конструкцій дахів та покрівлі) (в т.ч. виготовлення ПКД)	2023	УКБ; Управління охорони здоров'я	7516,30	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		3.2.10. Реконструкція відділення екстреної медичної допомоги КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка" Житомирської міської ради за адресою: вул. Р. Шухевича, 2а в м. Житомир (в т.ч. коригування ПКД)	2023	УКБ; КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка" ЖМР	29241,75	0,00	0,00	0	Функції замовника делеговано Департаменту регіонального розвитку Житомирської ОВА
					5051,36	0,00	0,00	0	
3.4.	Провести реконструкцію приміщення для створення Хоспісу	3.4.1 Реконструкція приміщень під Хоспіс по пров. Енергетичний, 3 в м. Житомирі	2022-2023	УКБ; Управління охорони здоров'я	22646,37	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування

3.5.	Провести капітальний ремонт частини приміщення КП "Центр захисту тварин"	3.5.1. Капітальний ремонт частини приміщення КП "Центр захисту тварин" Житомирської міської ради за адресою: м.Житомир, вул. С.Параджанова,87	2022-2023	УКБ; Управління охорони здоров'я	2087,09	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		<b>4. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єктів культури</b>							
4.1.	Забезпечити належною інженерною інфраструктурою та благоустроєм території парків	4.1.2. Реконструкція території Гідропарку за адресою: м. Житомир, Чуднівське шосе, 3 (в т.ч. ПКД)	2021-2023	УКБ, управління культури, КП "Парк" ЖМР	101049,90	99,90	0,00	0	Відсутність співфінансування
		4.1.6. Реконструкція частини території благоустрою КП «Парк» Житомирської міської ради з встановленням атракціонів за адресою: м. Житомир, Старий Бульвар, 34 (в т.ч. ПКД)	2021-2023	УКБ	45500,00	500,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		<b>5. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт спортивних об'єктів</b>							
		5.1.7. Реконструкція спортивного майданчика Житомирського дошкільного навчального закладу № 30 за адресою: 10014, м. Житомир, вулиця Пушкінська, 17	2021-2023	УКБ	467,66	467,66	0,00	0	Роботи продовжуються
					1722,39	0,00	0,00	0	
5.3.	Забезпечити простір для розвитку спорту в громаді	5.3.1. Будівництво багатофункціонального спортивного комплексу за адресою: бульвар Старий, 14-А в м. Житомир (в т.ч. ПКД)	2021-2023	УКБ	55050,00	93,26	0,00	0	Відсутність співфінансування
					495000,00	0,00	0,0		
		5.3.2. Будівництво льодової арени за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 101-А (в т.ч. ПКД)	2021-2023	УКБ	20000,00	100,00	0,0	0	Відсутність співфінансування
					175500,00	0,00	0,0		



		6. Удосконалення інфраструктури міста							
6.1.	Сприяти розвитку інвестиційної діяльності в місті	6.1.1. Будівництво індустріального парку по шосе Київському в м.Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021-2023	УКБ	5462,63	197,30	0,00	40	Роботи призупинено у зв'язку із запровадженням воєнного стану
					35939,37	0,00	0,00		
6.2.	Сприяти розвитку пішохідного руху та пішохідних просторів	6.2.10. Капітальний ремонт тротуарів по вул.Вітрука (2-й проїзд майдану Польового - вул.Івана Огієнка, праворуч) в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022-2023	УКБ	2000,00	2000,00	0,00	0	Виготовлення ПКД
		6.2.16. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Івана Гонти (вул. Комерційна - майдан Станишівський, ліворуч) в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2023	УКБ	4000,00	90,00	0,00	0	Виготовлення ПКД
		6.2.17. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Селецька (майдан Смолянський - вул.Вітрука) в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2023	УКБ	4500,00	90,00	0,00	0	Виготовлення ПКД
		6.2.18. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Синельниківська в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2023	УКБ	90,00	90,00	0,00	0	Виготовлення ПКД
6.3.	Створення комфортних зон відпочинку	6.3.1. Капітальний ремонт території благоустрою скверу на розі вулиць Князів Острозьких та Київська в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2022-2023	УКБ	2000,00	2000,00	0,00	0	Виготовлення ПКД
		6.3.2. Реконструкція території благоустрою майдану Мистецькі Ворота в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021-2023	УКБ	8646,05	1414,69	0,00	95	Роботи продовжуються
		6.3.10. Капітальний ремонт території благоустрою центральної алеї бульвару Польського в м. Житомирі (в т. ч. виготовлення ПКД)	2021-2023	УКБ міської ради	17519,35	16204,89	47,2	20	Роботи продовжуються

		6.3.12. Капітальний ремонт території благоустрою скверу на розі вул. Перемоги та майдану Короленка в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021-2023	УКБ	5718,52	1950,20	0,00	0	Виготовлення ПКД
		6.3.13. Реконструкція частини території благоустрою з організацією скверу на перехресті вулиць Троянівська та Радивилівська в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)	2021-2022	УКБ	2131,20	1950,04	0,00	20	Роботи розпочалися
		6.3.17. Ремонтно-реставраційні роботи Старого бульвару з комплексом фонтанів і благоустроєм в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)	2021-2022	УКБ	101000,00	100,00	0,00	0	Розробка концепції
		6.3.19. Капітальний ремонт скверу «Замкова гора» в м. Житомирі (виготовлення ПКД)	2021-2023	УКБ	500,00	500,00	0,00	0	Розробка концепції
		6.3.20. Реконструкція частини території благоустрою з влаштуванням скверу за адресою: майдан Станишівський, 7 (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021-2023	УКБ	500,00	500,00	0,00	0	Виготовлення ПКД
		6.3.21. Реконструкція частини території благоустрою з організацією скверу за адресою: м. Житомир, вул. Героїв Пожежних, 125 (в т.ч. ПКД)	2022-2023	УКБ	2000,00	2000,00	0,00	0	Виготовлення ПКД
		6.3.22. Реконструкція частини території благоустрою з організацією скверу на розі вулиць Шевченка та Князів Острозьких в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)	2022-2023	УКБ	2000,00	2000,00	0,00	0	Виготовлення ПКД
		6.3.23. Капітальний ремонт тротуарів по вул. Шевченка (вул. Шевченка буд. 102 - вул. Східна, праворуч; вул. Шевченка буд. 103 – вул. Східна, ліворуч ) в м. Житомирі (в т.ч. ПКД)	2022-2023	УКБ	5615,54	1915,20	0,00	0	Оголошено тендер на виконання будівельних робіт

		6.3.24. Реконструкція частини території благоустрою з організацією скверу за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 54 (в т.ч. ПКД)	2022-2023	УКБ	2090,98	2000,00	49,84	0	Виготовлено ПКД
		6.3.25. Реконструкція частини території благоустрою з організацією скверу за адресою: м. Житомир, вул. Домбровського, 28 (в т.ч. ПКД)	2022-2023	УКБ	2091,86	2000,00	49,84	0	Виготовлено ПКД
		6.3.26. Реконструкція частини території благоустрою з організацією скверу за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 159 (в т.ч. ПКД)	2022-2023	УКБ	2000,00	2000,00	0,00	0	Виготовлення ПКД
6.4.	Реконструкція аеродромного комплексу	6.4.1. Реконструкція аеродромного комплексу за адресою: Житомирська область, м. Житомир, вулиця Авіаторів, 9 (в т. ч. виготовлення ПКД)	2021-2022	УКБ	844492,21	29991,00	0,00	0	Відсутність співфінансування
<b>7. Інші заходи</b>									
7.1.	Утримання у належному стані будинку міської ради та його інженерних мереж	7.1.1 Реставраційний ремонт даху будівлі міської ради за адресою: майдан ім. С.П. Корольова, 4/2 в м. Житомирі (капітальний ремонт) (в т. ч. коригування ПКД)	2021-2022	УКБ	4650,00	150,00	0,00	0	Відсутність фінансування
		7.1.2. Капітальний ремонт фасаду будівлі департаменту містобудування та земельних відносин міської ради за адресою: вул. Покровська, 6 в м.Житомирі (в т. ч. виготовлення ПКД)	2023	УКБ	1000,00	0,00	0,00	0	Відсутність фінансування
7.2.	Утримання у належному стані приміщень	7.2.2. Реконструкція опалення будівлі комплексно-приймального пункту за адресою: Житомирська обл., Житомирський район, с. Вереси, вул. Покровська, 16 (в т. ч. ПКД)	2021-2023	УКБ	150,00	150,00	0,00	0	Відсутність фінансування

## Продовження додатка

7.3.	Забезпечити введення об'єктів в експлуатацію	7.3.1 Декларація (сертифікати) про готовність до експлуатації об'єкту	2021-2023	УКБ міської ради	210,00	0,00	0,00	0	Декларації замовляються при введенні в експлуатації об'єктів будівництва що відносяться до класів наслідку СС2 та СС3
		7.3.2. Проведення технічної інвентаризації об'єктів будівництва	2023	УКБ	200,00	200,00	0,00	0	Інвентаризація планується проводити у ІІ кварталі 2023 року
		7.6.2. Нове будівництво житлового багатоквартирного комплексу призначеного для проживання внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за адресою: м.Житомир, провулок Червоний,60 (в т. ч. виготовлення ПКД)	2023	УКБ	138000,00	138000,00	0,00	0	Оголошується тендер на виготовлення ПКД
		7.6.2.1. Нове будівництво житлового багатоквартирного комплексу призначеного для проживання внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за адресою: м.Житомир, провулок Червоний,60 (в т. ч. виготовлення ПКД)	2023	УКБ	336083,50	336083,50	0,00	0	Оголошується тендер на виготовлення ПКД
		7.6.3. Нове будівництво інженерних мереж та території благоустрою на території Житомирської міської територіальної громади з метою функціонування модульного містечка для внутрішньо переміщених осіб за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с.Вереси, вул.Смоківська (в т. ч. виготовлення ПКД)	2022-2023	УКБ	23008,45	29861,841 (недофінансовано в 2022 році)	11721,64	50	Роботи продовжуються

Продовження додатка

7.10.	Послуги банку	7.10.1. Послуги банку за операціями з продажу та обміну (конвертації) іноземної валюти (Грант Європейського союзу)	2023	УКБ	1008,25	0,00	0,00	0	Послуги не виконувалися
		<b>8. Капітальний ремонт та реконструкція вулиць, доріг та шляхопроводів</b>							
8.1.	Капітальний ремонт та реконструкція вулиць, доріг та шляхопроводів	8.1.4. Капітальний ремонт вул. Б.Лятошинського в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)	2021-2022	УКБ	25180,00	66,83	66,83	0	Виготовлено ПКД

Начальник управління капітального будівництва

В'ячеслав ГЛАЗУНОВ